

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2017/18

L.p.	Działanie	Termin realizacji	Odpowiedzialny
1.	Rekrutacja do Programu	maj - czerwiec 2017	EFRWP
2.	Szkolenie metodyczne w Starych Jabłonkach	26-28 czerwca 2017	EFRWP Fundacja NIDA
3.	Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2017/18	czerwiec 2017	EFRWP
4.	Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli	wrzesień - październik 2017	EFRWP
5.	Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)	wrzesień 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Gmina
6.	Przekazanie informacji o liczbie uczniów, którzy przystąpią do testu plasującego oraz wstępny wybór podręczników	8 września 2017	EFRWP Nauczyciel
7.	Obowiązkowe szkolenie on-line dla nauczycieli, których nie było w Starych Jabłonkach	9 września 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel
8.	Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie	11- 22 września 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel
9.	Złożenie zamówienia na podręczniki do Wydawnictwa oraz podział uczniów na grupy w oparciu o wynik testu	do 29 września 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciele
10.	Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne	wrzesień 2017 - czerwiec 2018	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
11.	Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytułu wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2017/18 oraz konkursu projektów klasowych	październik - listopad 2017	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
12.	Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)	8 - 22 stycznia 2018	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
13.	Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych	maj 2018	EFRWP Macmillan
14.	Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)	7 – 21 maja 2018	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła
15.	Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli	czerwiec 2018	EFRWP Macmillan Nauczyciel/Szkoła

Warszawa, czerwiec 2017 r.